
No 1001

見積日 〇〇〇〇/〇〇/〇〇

下記のとおり、御見積もり申し上げます。 ×××××××

件名 〒×××-××××

納期 ××××××

支払条件 ××××××

有効期限 TEL：××-××××-××××

担当：×× ××

合計金額

数量 単位 単価 金額

1 式 - 25,000,000

小計 25,000,000

消費税 2,500,000

合計 27,500,000

備考

概算御見積

〇〇〇〇〇〇〇 御中

ポイ活サービス連携のECサイト構築

△△△△/△△/△△

月末締翌月末払

△△△△/△△/△△

27,500,000 円 (税込)

摘要

ポイ活サービス連携のECサイト構築



作業項目一覧

設計 4,000

製造 8,000

結合試験 4,000

設計 1,500

構築 1,000

非機能試験 1,500

受入試験 2,000

移行/導入支援 1,000

2,000

大分類 中分類 小分類 作業内容 金額(千円) 備考

ソフトウェア開発 設計 ECサイト 画面デザイン 2,500

ソフトウェア開発 設計 ECサイト 画面遷移図/画面設計 1,500 パッケージとの要件のフィット＆ギャップの設計込み

ソフトウェア開発 製造 ECサイト 画面デザインのカスタマイズ 3,000

ソフトウェア開発 製造 ECサイト 機能部分カスタマイズ 5,000 ポイ活サイトとの連携や決済のところを含む

ソフトウェア開発 結合試験 共通 結合試験設計 1,000

ソフトウェア開発 結合試験 共通 結合試験実施 3,000

インフラ基盤構築 設計 共通 システム構成/ネットワーク構成設計 500

インフラ基盤構築 設計 共通 インフラ基盤設計 500

インフラ基盤構築 設計 共通 運用/監視設計 500

インフラ基盤構築 構築 共通 インフラ構築 1,000

インフラ基盤構築 非機能試験 共通 インフラ運用試験 500

インフラ基盤構築 非機能試験 共通 セキュリティ試験 1,000

システム導入 受入試験 共通 受入試験設計 1,000

システム導入 受入試験 共通 受入試験支援 1,000

システム導入 移行/導入支援 共通 リリース計画 500

システム導入 移行/導入支援 共通 リリース実施 500

プロジェクト管理 共通 共通 プロジェクト管理 2,000

ソフトウェア開発

インフラ基盤構築

システム導入

プロジェクトマネジメント



補足資料１：システム構成図(アーキテクチャ)
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補足資料２：スケジュール

設計

製造

結合試験

受入試験

導入

※上記のスケジュールはN月の開始時点で要件定義が完了していることを前提としています

N＋6月N＋5月N月 N+1月 N＋2月 N＋3月 N＋4月


